

OBRAS EM EXECUÇÃO - 2016

CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CEPIS									
NOME DA CEPI	RA	ENDEREÇO	METRAGEM DA OBRA	O.S	PROCESSO	ENG. EXECUTOR	EMPRESA	VALOR DA OBRA	% EXECUTADO
Flamboyant	IV- Brazlândia	Área Especial 01 - Setor Sul	1.211,92 m² (área construída)	25/2014	080.003774/13	Bruno	Diamante	R\$ 2.499.477,76	82,00%
Bem-te-vi*	XII- Samambaia	QS 409, Área Especial 03	1.211,92 m² (área construída)	87/2014	080.007685/13	Adrienne	Manchester*	R\$ 2.625.274,93	15,00%
Capim Estrela	XII- Samambaia	QS 613 - Área Especial 02	1.211,92 m² (área construída)	107/2014	080.007692/13	Adrienne	Anglo	R\$ 2.701.448,46	95,00%
Periquito*	XII- Samambaia	QS 607, Área Especial 01	1.211,92 m² (área construída)	95/2014	080.007519/13	Adrienne	Bloco*	R\$ 2.525.570,55	58,00%
Azuão*	XII- Samambaia	QN 425, Área Especial 02	1.211,92 m² (área construída)	89/2014	080.007808/13	Bruno	Manchester*	R\$ 2.820.537,73	14,45%
Cajuzinho*	XVIII- Lago Norte	SHIN CA 02, Lote 24	1.211,92 m² (área construída)	105/2014	080.00836/13	Bruno	Manchester*	R\$ 1.026.706,48	11,00%
Araçá-mirim	XXVI- Sobradinho II	Quadra AR 03, Lote 03	1.211,92 m² (área construída)	99/2014	080.007547/13	Frederico	Mevato	R\$ 2.537.425,28	80,00%
Mandacaru*	XII- Samambaia	QR 204, Conjunto 16, Lote 01	1.211,92 m² (área construída)	116/2014	080.007481/13	Rafael	Bloco*	R\$ 2.563.358,51	20,00%
Algodão-do-cerrado*	XII- Samambaia	QS 617, Área Especial 02	1.211,92 m² (área construída)	97/2014	080.007626/13	Frederico	Mendonça*	R\$ 2.745.206,36	15,00%
Papagaio*	IX- Ceilândia	EQNP 06/10 - Área Especial P Sul	1.211,92 m² (área construída)	46/2014	080.003774/13	Leonardo	EBO*	R\$ 2.566.592,74	3,00%
Raposa-do-cerrado*	XII- Samambaia	QS 415, Área Especial 01	1.211,92 m² (área construída)	103/2014	080.007520/13	Samuel	Brasgo*	R\$ 2.584.106,34	0,00%
-	IV- Brazlândia	Núcleo Rural Inca 06 - DCAG - DF 180 - KM 06	1.211,92 m² (área construída)	123/2015	080.003963/2014	Rafael	Vetorial	R\$ 2.855.896,48	12,00%
*OBRAS PARALISADAS								VALOR TOTAL	R\$ 30.051.601,62

REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS SETORES DE ALIMENTAÇÃO									
NOME DA ESCOLA	RA	ENDEREÇO	METRAGEM DA OBRA	OBJETO	PROCESSO	ENG. EXECUTOR	EMPRESA	VALOR DA OBRA	% EXECUTADO
Centro de Ensino Médio 03 de Taguatinga	Taguatinga	QSW 05, AE 14, Taguatinga/DF	506,86 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Frederico	Infraengeth	R\$ 429.130,29	5%
CENTRO EDUCACIONAL AVE BRANCA	Taguatinga	QSA 03/05, Área Especial 01, Taguatinga/DF.	99,02 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Frederico	Infraengeth	R\$ 310.731,70	5%
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DO GUARÁ,	Guará	EQ 12, AE A, Guará/DF	87,63 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Frederico	Infraengeth	R\$ 245.368,39	5%
ESCOLA ENGENHO VELHO	Sobradinho	DF 150 (DF-007) 7km após a URRBRAS, Sobradinho/DF;	110,84 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Frederico	Infraengeth	R\$ 121.129,66	5%
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 414 DE SAMAMBAIA	XII- Samambaia	localizado na QS 414, AE 01, Samambaia/DF;	148,14 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Rafael	Civil	R\$ 175.312,77	72%
ESCOLA CLASSE 15 DE CEILÂNDIA	IX- Ceilândia	EQNM 08/10, Ceilândia Norte/DF;	97,39m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Rafael	Civil	R\$ 257.845,79	61%
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 20 DE CEILÂNDIA	IX- Ceilândia	EQNM 08/10, Ceilândia Norte/DF;	69,39 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Rafael	Civil	R\$ 161.385,84	70%
ESCOLA CLASSE 13 DE CEILÂNDIA	IX- Ceilândia	EQNM 24/26, Ceilândia/DF	124,93m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Rafael	Civil	R\$ 197.094,10	68%
ESCOLA CLASSE 08	Sudoeste	AOS 06/08, Lote 03, Sudoeste/Octogonal/DF;	244,81 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Rafael	Civil	R\$ 197.047,33	67%
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 DE BRASÍLIA	I- Plano Piloto	SQS 107, AE, Brasília/DF;	85,55 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Rafael	Civil	R\$ 145.313,51	61%
ESCOLA CLASSE 209 DE BRASÍLIA	I- Plano Piloto	SQS 209, AE, Brasília/DF;	69,93 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Rafael	Civil	R\$ 157.437,19	69%
ESCOLA CLASSE ETA 44 (EMBRAPA)	Planaltina	BR-020, km 18, EMBRAPA - Área Rural de Planaltina/DF;	194,19 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Rafael	Civil	R\$ 297.864,93	71%
CENTRO EDUCACIONAL LAGO NORTE (CEDLAN)	Lago Norte	SHIN CA 02 Lt 24, Lago Norte/DF	80,84 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Rafael	Civil	R\$ 152.373,93	71%
CENTRO EDUCACIONAL VÁRZEAS	Planaltina	DF-120 (DF-455), Núcleo Rural Tabatinga, Planaltina/DF;	249,00 m² (área construída)	Reforma e ampliação dos setores de alimentação	080.007751/2013	Rafael	Civil	R\$ 296.004,36	70%
VALOR TOTAL								R\$ 2.946.992,46	

OUTRAS OBRAS									
NOME DA ESCOLA	RA	ENDEREÇO	METRAGEM DA OBRA	OBJETO	PROCESSO	ENG. EXECUTOR	EMPRESA	VALOR DA OBRA	% EXECUTADO
Escola Técnica - FNDE	X- Guará	SRIA II EQ 17/19 Lote A	5.577,39 m²	Escola Técnica	080.007250/14	Leonardo / Samuel	Infraengeth	R\$ 11.683.146,29	85,00%
EC 01 da Estrutural	Estrutural	Avenida S/Nº - Cidade Estrutural - RA XXV	Não se aplica ao tipo de serviço	II Etapa - Monitoramento Técnico do sistema de remediação, monitoramento dos gases e emissão de relatórios - da EC 01 da Estrutural	080.003222/2012	Cavaignac	IA AMBIENTAL LTDA - ME	R\$ 157.882,80	NÃO SE APLICA
Centro de Primeira Infância 01 de Taguatinga	Taguatinga	QSE 14 - ÁREA ESPECIAL 01		Demolição de muro existente	080.007388/2014	Samuel	Vale Construções	R\$ 175.000,94	0,00%
VALOR TOTAL								R\$ 11.841.029,09	

QUANTITATIVO DE OBRAS EM EXECUÇÃO		
AÇÃO	QUANT.	VALOR
CEPI EM EXECUÇÃO	3	R\$ 7.738.351,50
Reforma e ampliação dos Setores de Alimentação	14	R\$ 2.946.992,46
OUTRAS OBRAS	2	R\$ 11.841.029,09
TOTAL	19	R\$ 22.526.373,05